

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **7086** / UBND-TH

Bình Định, ngày **21** tháng **10** năm 2020

V/v chủ trương thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung Dự án: Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương, thị xã Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 775/UBND-TH ngày 01/10/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1798/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08/10/2020, Sở Xây dựng tại Văn bản số 2435/SXD-QLXD&VL ngày 15/10/2020, Sở Tài chính tại Văn bản số 2993/STC-QLNS ngày 16/10/2020 về việc chủ trương thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung Dự án: Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương, thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý với đề xuất của UBND thị xã Hoài Nhơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính tại các văn bản nêu trên, lưu ý các nội dung sau:

- Đối với khối lượng điều chỉnh, bổ sung của các hạng mục cũ thuộc dự án ban đầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 (không thể bóc tách thành gói thầu độc lập), chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Đối với các hạng mục mới được bổ sung vào dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 13/8/2020, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.


2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, KI. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tuấn Thanh