

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **711** /UBND-VX

Bình Định, ngày **04** tháng 02 năm 2021

V/v điều chỉnh cơ cấu khoản mục công việc trong quy mô đầu tư công trình Trường Trung học phổ thông Tăng Bạt Hổ; hạng mục: Xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng.

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 171/SKHĐT-KGVX ngày 28/01/2021 và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 171/TTr-SGDĐT ngày 27/01/2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Trung học phổ thông Tăng Bạt Hổ; hạng mục: Xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh vật liệu phần cửa đi, cửa sổ của công trình Trường Trung học phổ thông Tăng Bạt Hổ; hạng mục: Xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng (đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5409/QĐ-UBND ngày 10/12/2020). Cụ thể như sau:

- Điều chỉnh: “Cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép có khung sắt hoa bảo vệ”

Thành: “Cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 3 (gỗ chò) có khung sắt hoa bảo vệ”.

- Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo phù hợp với hiện trạng hệ thống cửa của các hạng mục hiện có của trường (toàn bộ các dãy nhà hiện có sử dụng cửa gỗ nhóm 3).

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh nội dung phần công việc nêu tại Mục 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo không làm vượt chi phí xây dựng và vượt tổng mức đầu tư công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang