

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3935a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định; Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1); Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND ngày 05/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định; Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1); Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1); Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày

31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1); Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 786/TTr-SNV ngày 31/12/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 119/BC-SKHĐT ngày 22/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3935a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 và tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian được duyệt tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3935a/QĐ-UBND	Thời gian được duyệt tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2284/QĐ-UBND	Thời gian được duyệt tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3092/QĐ-UBND	Thời gian thực hiện điều chỉnh
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)	Năm 2016 - 2020	Năm 2016 - 2020	Năm 2016 - 2020	Năm 2016 - 2021

2. Lý do điều chỉnh: Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên việc nhập khẩu một số thiết bị sử dụng cho công trình gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, các thiết bị chữa cháy sử dụng cho công trình cần được thẩm định trước khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo quy định.

3. Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3935a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 và Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K12.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long