

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v cơ chế khuyến khích
phát triển điện mặt trời theo
Quyết định số 13/2020/QĐ-
TTg ngày 06/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan liên quan xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng đầu tư vào tỉnh, trong đó có dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ do Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch làm chủ đầu tư, với tổng công suất 330 MW, gồm 03 nhà máy (*Phù Mỹ 1 công suất 120MW, Phù Mỹ 2 công suất 110MW, Phù Mỹ 3 công suất 100MW*), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII (*tại Văn bản số 932/TTg-CN ngày 23/7/2018*).

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án đã gặp một số khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, cung cấp thiết bị, linh phụ kiện điện mặt trời và việc xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài bị gián đoạn; công nhân, cán bộ kỹ thuật trong nước có lúc hạn chế tụ tập, cách ly xã hội..., làm chậm tiến độ cung cấp pin mặt trời, kéo dài thời gian thi công xây dựng dự án.

Với một số lý do trên, dự kiến thời điểm hoàn thành các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh để đưa vào vận hành, khai thác sẽ không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Do đó, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho gia hạn kéo dài thời gian áp dụng cơ chế khuyến khích giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg đến ngày 30/6/2021, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư phát triển dự án điện mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách của địa phương.

UBND tỉnh Bình Định rất mong Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6.

Nguyễn Phi Long

