

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian giao  
đất Khu tái định cư tại  
phường Hoài Tân, thị xã  
Hoài Nhơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 994/TTr-STNMT ngày 29/10/2020 về việc gia hạn thời gian giao đất ở để xây dựng Điểm tái định cư số 5 – Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/6/2021 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn tiếp tục thực hiện việc giao đất ở tại Điểm tái định cư số 5 – Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn đối với diện tích còn lại 1.500 m<sup>2</sup> (10 lô) đất như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**