

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng giai đoạn 1 của dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 329/TTr-UBND ngày 26/10/2020, Văn bản số 1065/UBND-XD ngày 10/11/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2032/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 16/11/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng giai đoạn 1 của dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung đường bê tông trên mặt kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp thuộc dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định - giai đoạn 1 với chiều dài khoảng 1,25km và bổ sung 02 đoạn đường bê tông kết nối giữa 02 đường bê tông hiện hữu đi vào điểm đầu và điểm cuối của tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An Nghiệp có tổng chiều dài khoảng 0,32km; tổng kinh phí bổ sung khoảng 1,8 tỷ đồng từ chi phí dự phòng giai đoạn 1 của dự án.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng nêu trên không vượt tổng kinh phí đầu tư xây dựng giai đoạn 1 của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh