

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2020

Về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ân Phong đi Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Ân.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2088/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/11/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ân Phong đi Ân Tường Đông và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 230/TTr-UBND ngày 24/11/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ân Phong đi Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (theo Văn bản số 6262/UBND-KT ngày 17/9/2020 và Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). Để triển khai đồng bộ các gói thầu, sớm khắc phục các hư hỏng do các đợt mưa lũ cuối năm 2020 gây ra và đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 sắp đến; đồng ý giao cho các đơn vị đang triển khai thực hiện các gói thầu của dự án được tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung tương ứng với các gói thầu, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Phi Long;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long