

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu:

Mua sắm 02 cái sinh hiển vi khám mắt cho khoa Mắt, thuộc dự toán Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chủ đầu tư) tại Công văn số 1740/BVĐKT-VTYT ngày 14/02/2022 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 390/STC-TCHCSN ngày 16/02/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu: Mua sắm 02 cái sinh hiển vi khám mắt cho khoa Mắt, thuộc dự toán Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, thuộc Sở Y tế; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu: Mua sắm 02 cái sinh hiển vi khám mắt cho khoa Mắt, thuộc dự toán Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, thuộc Sở Y tế **đến hết ngày 28/02/2022**.

Lý do gia hạn: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, kéo dài nên Hãng sản xuất và Nhà phân phối trang thiết bị tại Việt Nam bị ảnh hưởng, dẫn đến việc giao hàng bị chậm so với tiến độ cam kết.

2. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của Gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước (*các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định*).

3. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn hợp đồng cung cấp trang thiết bị thuộc Gói thầu nêu trên.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Y tế;
- KBNN tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang