

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh,
bổ sung các nội dung công
việc và thời gian thực hiện
hạng mục công trình Khu
Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt
thuộc dự án Mở rộng, nâng
cấp Bảo tàng Quang Trung

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2087/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/11/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán và thời gian thực hiện hạng mục công trình Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung và Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung các nội dung công việc và thời gian thực hiện của hạng mục công trình Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2087/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/11/2020 và Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 20/11/2020. Kinh phí thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung các nội dung công việc nêu trên, sử dụng từ dự phòng chi của hạng mục công trình được duyệt và từ dự phòng chi của dự án (trong trường hợp dự phòng chi của hạng mục công trình được duyệt không đảm bảo), đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt.

2. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan lập thủ tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT VX;
- Sở Tài chính;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

