

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày

tháng 12 năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung hạng mục vào công trình: Trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân; Hạng mục: Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn; Cải tạo, xây dựng tường rào khu vực tiếp giáp với nhà dân; Cải tạo, xây dựng sân bê tông, đường nội bộ trước nhà lớp học 02 tầng 10 phòng.

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2500/TTr-SGDĐT ngày 14/12/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục vào công trình: Trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân; Hạng mục: Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn; Cải tạo, xây dựng tường rào khu vực tiếp giáp với nhà dân; Cải tạo, xây dựng sân bê tông, đường nội bộ trước nhà lớp học 02 tầng 10 phòng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho bổ sung hạng mục: Sửa chữa mái ngói bị dột (phát sinh do ảnh hưởng mưa bão); Chà, sơn lại hệ thống cửa; Lắp đặt bổ sung các thiết bị điện ở hành lang, cầu thang; Sơn lại hệ thống chống sét vào công trình Trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân; Hạng mục: Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn; Cải tạo, xây dựng tường rào khu vực tiếp giáp với nhà dân; Cải tạo, xây dựng sân bê tông, đường nội bộ trước nhà lớp học 02 tầng 10 phòng; với kinh phí phát sinh do điều chỉnh, bổ sung không vượt quá 43.000.000 đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở XD, Sở KHĐT;
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Nguyễn Tuấn Thanh