

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 19/02/2021 (kèm theo: Báo cáo số 107/BC-SKHĐT ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Bổ sung khối lượng công việc vào hạng mục Nhà làm việc: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc cấp 4 xây dựng năm 2013; thay thế cho nội dung: "Giữ nguyên trạng khối nhà xây dựng năm 2013 còn sử dụng được và quét vôi, chống thấm..." nêu tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh.

2. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K15.

Lâm Hải Giang