

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **8565**/UBND-KT

Bình Định, ngày **25** tháng 12 năm 2020

Về việc chủ trương bổ sung khối lượng
thảm Bê tông nhựa mặt đường dự án
Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ
Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2228/BQLGT-KHTĐ ngày 22/12/2020 về việc xin chủ trương bổ sung khối lượng thảm Bê tông nhựa mặt đường dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng thảm bê tông nhựa mặt đường thuộc dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới); đồng thời, bổ sung khối lượng tương ứng vào các gói thầu xây lắp, gói thầu tư vấn, phi tư vấn có liên quan để triển khai thực hiện, như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện: được sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án và không vượt quá 4 tỷ đồng.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động lựa chọn phương án phù hợp để tổ chức thi công phần khối lượng bổ sung nêu trên, đảm bảo đưa công trình vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán năm 2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng