

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2020

V/v chủ trương xác định khối
lượng bổ sung dự án Hạ tầng kỹ
thuật Khu Đô thị Long Vân

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3209/SXD-HTKT ngày 31/12/2020 về việc đề xuất chủ trương xác định khối lượng bổ sung dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Long Vân; ý kiến thống nhất của liên ngành gồm các Sở Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Ban QLDA Giao thông, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Biên bản cuộc họp ngày 30/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Long Vân theo như đề nghị của Sở Xây dựng và liên ngành tại văn bản nêu trên.

Kinh phí bổ sung: từ nguồn chi phí dự phòng của dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo, thanh toán khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KHĐT, TNMT, CT, GTVT;
- Các Ban QLDA: GT, DD&CN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14, K17, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng