

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5027/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 165/BC-SKHĐT ngày 08/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: điều chỉnh bổ sung dự án theo Văn bản số 8346/UBND-KT ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 35.043.984.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư phê duyệt theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh tăng (+) giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	20.770.746	-391.597	20.379.149
2	Chi phí thiết bị	5.052.569	+532.922	5.585.491
3	Chi phí QLDA	417.868	+127.153	545.021
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.883.295	-258.474	1.624.821
5	Chi phí khác	1.459.880	-55.200	1.404.680
6	Chi phí dự phòng	2.831.509	-1.354.551	1.476.958
7	Chi phí bồi thường, GPMB	221.003	+3.806.861	4.027.864

	Tổng mức đầu tư	32.636.870	+2.407.114	35.043.984
--	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5. Nguồn vốn đầu tư phần điều chỉnh, bổ sung: Chi phí đầu tư phần tăng thêm do ngân sách huyện Tây Sơn cân đối, bố trí.

6. Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2017 - 2020 sang 2017 – 2021.

7. Các nội dung khác

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc Báo cáo giám sát, đánh giá dự án định kỳ theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Các nội dung khác của dự án giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2.

- Giao UBND huyện Tây Sơn (chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh