

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng  
Công trình: Trường Trung học cơ sở Hoài Hương  
(Hạng mục bổ sung: Nhà hiệu bộ)

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Trường THCS Hoài Hương (Hạng mục bổ sung: Nhà hiệu bộ);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 910/BC-SKHĐT ngày 31/12/2021 và đề nghị của UBND huyện thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 630/TTr-UBND ngày 26/12/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường THCS Hoài Hương (Hạng mục bổ sung: Nhà hiệu bộ); cụ thể như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh**

<b>Tên công trình</b>	<b>Thời gian thực hiện theo Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Thời gian thực hiện điều chỉnh, bổ sung</b>
Trường THCS Hoài Hương (Hạng mục bổ sung: Nhà hiệu bộ)	Năm 2019 - 2021	Đến ngày 31/12/2022

**2. Lý do điều chỉnh:** Do tình hình mưa lũ kéo dài, diễn biến dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ và khối lượng thi công.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**