

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
thiết kế các hạng mục công trình thủy
lợi thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp
hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền
Trung, tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 213/BQL-VP ngày 23/3/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình thủy lợi thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục công trình thủy lợi thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng nguyện vọng của địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả đồng bộ khi dự án đưa vào sử dụng như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên. Cụ thể như sau:

1. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Hạng mục Sửa chữa Kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát: Bổ sung sửa chữa, khắc phục hư hỏng khoảng 900m mặt đường BTXM từ tuyến đê đến giáp đường ĐT.630 để kết nối giao thông thuận lợi. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 0,85 tỷ đồng.

b) Hạng mục Khắc phục kè đá thượng hạ lưu Đập Quang, xã Cát Tài, huyện Phù Cát: Bổ sung gia cố kéo dài khoảng 125m kè (gồm 15m thượng lưu bờ tả đập Quang, 70m phía hữu tràn Suối Chùa và 40m bảo vệ cầu máng Chánh Danh) để đảm bảo ổn định và bổ sung 01 cống tiêu qua đê. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 0,9 tỷ đồng.

c) Hạng mục Đê hạ lưu sông La Tinh, xã Mỹ Chánh, Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ: Bổ sung gia cố sạt lở chân và mái đê cũ bị xói lở tại 04 vị trí (tại các vị trí cầu bờ Mun, hạ lưu cầu Ông Tờ, hạ lưu cầu An Mỹ và ngã ba sông Cạn) với tổng chiều dài khoảng 680m và sửa chữa 01 cống qua đê. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 1,6 tỷ đồng.

d) Hạng mục Kè chống sạt lở bờ sông Kim Sơn, thôn Phú Hữu, xã Ân Tường Tây và thôn Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân: Điều chỉnh mặt cắt ngang thiết kế gia cố mái kè cho phù hợp với địa hình lòng sông bị xói sâu do lũ. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 0,5 tỷ đồng.

e) Hạng mục Kè Suối Quán Dưa, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn: Bổ sung kéo dài khoảng 65m kè thượng lưu phía bờ hữu đến giáp cầu Quán Rường để tăng phạm vi được bảo vệ, kết nối giao thông với tuyến đường hiện có trong khu vực. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 0,3 tỷ đồng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ khoản kinh phí điều chỉnh giảm từ các hạng mục và kinh phí dự phòng của các dự án thành phần.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu