

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 của Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học; Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý dự án DD&CN tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Báo cáo số 44/BC-SKH-CN ngày 14/4/2020 về việc báo cáo tiến độ thực hiện và tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 của Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học; Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương đã bố trí cho Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học; Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện dự án nêu trên để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, XD;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K7, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

