

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian giao đất Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 (giai đoạn 2) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 306/TTr-STNMT ngày 21/4/2020 về việc gia hạn quyết định giao đất Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 (giai đoạn 2) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 15/4/2021 để UBND huyện Phù Cát tiếp tục thực hiện việc giao đất ở Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 (giai đoạn 2) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát đối với diện tích còn lại 13.246m<sup>2</sup> (83 lô) đất như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản số 306/TTr-STNMT ngày 21/4/2020.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Châu**