

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540
trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2712^a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Văn bản số 397/TTr-UBND ngày 09/8/2019, đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 296/SXD-HTKTTĐ ngày 09/8/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 540/BC-SKHĐT ngày 16/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, với nội dung chính như sau:

1. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung

a. Xây dựng mới đoạn kè mái taluy sông Lại Giang

- Chiều dài đoạn kè là 215m, điểm đầu tiếp giáp với đoạn kè phía trước

Quảng trường, điểm cuối giáp đoạn kè đầu cầu Bồng Sơn cũ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2712a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh.

- Kết cấu đỉnh kè: Dầm đỉnh kè BTCT mác 250 đá 2x4cm, dày 30cm, cứ 10,60m bố trí 1 khớp nối bằng bao tải nhựa đường. Trên đỉnh kè bố trí lan can inox đường kính D76mm, D90mm. Trụ lan can bằng bê tông mác 250 cao 100cm, rộng 20x20cm, cách nhau 2,6m.

- Kết cấu thân kè: Kết cấu bằng tấm lát bê tông mác 250 đá 1x2cm, đúc sẵn, kích thước 50x50x20cm, có ngàm âm dương rộng 5cm. Lớp lót bằng đá dăm 2x4cm dày 10cm. Dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật. Các tấm lát mái kè được đặt trong hệ khung dầm bê tông cốt thép mác 250 bao gồm dầm dọc đỉnh, chân và dầm ngang kích thước 20cmx30cm. Khoảng cách 5,0m bố trí 1 dầm đơn ngang; 10,60m bố trí 1 dầm kép ngang.

- Chân kè: Dầm chân kè kết cấu bê tông cốt thép mác 250, kích thước 20cmx30cm, cứ 10,60m bố trí 1 khớp nối bằng bao tải nhựa đường. Gia cố chân kè bằng hệ một hàng ống buy vuông bằng bê tông cốt thép mác 250, kích thước rộng lòng 80x80cm, dày 12cm, cao 2,0m, bên trong ống buy đổ cát đầm chặt. Phía ngoài ống gia cố bằng đá hộc thả rời. Đỉnh ống buy gia cố bằng các dầm giằng đổ tại chỗ bê tông cốt thép mác 250, dày 10cm.

b. Xây dựng mới kết cấu dầm, sàn tại phần kè mái taluy sông Lại Giang trước Quảng trường:

- Hệ cột, dầm, sàn dày 15cm được đổ tại chỗ bằng bê tông cốt thép 25MPa (mác 300) đá 1x2; độ dốc sàn 1%, hướng về phía đường.

- Các cột được đặt trên hệ móng cọc (40x40)cm, 31 cọc L=10m và 36 cọc L=12m, bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2.

- Kết cấu mặt sàn: được đổ tại chỗ bằng bê tông cốt thép đá 25MPa (mác 300) đá 1x2, dày 15cm. Đệm vữa xi măng mác 100 dày 3cm mặt sàn. Lát đá Granit màu tím kích thước (60x30x5)cm.

c. Mở rộng mặt đường đoạn đường chính tại Quảng trường và lát đá Granit xung quanh Quảng trường huyện Hoài Nhơn:

- Mở rộng mặt đường chính đoạn trước Quảng trường huyện Hoài Nhơn nhằm bố trí bãi đậu xe. Kết cấu mặt đường mở rộng như kết cấu mặt đường chính đã được phê duyệt:

- + Bê tông nhựa chặt loại 1, bê tông nhựa C12,5 dày 7cm;

- + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m²;

- + Bê tông xi măng mác 300 dày 25 cm;

- + Lót bột nhựa 1 lớp;

- + Móng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 lớp dưới dày 25 cm;

- + Nền đường K = 0,98 dày 30cm.

- Lát đá Granit xung quanh Quảng trường huyện Hoài Nhơn:

- + Bó vỉa được làm bằng đá Granite kích thước 25x25x100cm màu xám trên; lớp bê tông lót mác 250 đá 1x2 dày 10 cm.

+ Vía hè lát đá Granite kích thước 60x30x5cm màu xám không đánh bóng trên lớp đệm cát hạt thô dày 3cm. Riêng các vị trí lên xuống cho người khuyết tật, lát đá trên lớp bê tông đệm dày 10cm.

+ Khóa vỉa hè bằng gạch xây vữa xi măng mác 75.

d. *Bổ sung ống lồng cáp ngầm D220mm dọc theo tuyến đường từ cầu Bông Sơn cũ đến giáp với Quảng trường:*

- Thiết kế ống lồng bằng thép, D220mm dày 4mm để bố trí cáp ngầm.

- Đệm móng hố thăm bằng vữa xi măng mác 100 đá 4x6. Hố thăm có đáy dày 20cm, thành dày 25cm bằng bê tông xi măng mác 250 đá 2x4.

đ. *Bổ sung xây dựng mới 2 ống cống bê tông ly tâm đường kính D1500mm đoạn từ Quốc lộ 1 mới qua khu dân cư Bàu Rong*

Dùng cống bê tông ly tâm D1500mm, tải trọng H30. Nền đất yếu gia cố cọc tre mật độ 25 cọc/m², l = 2m. Thân cống đắp cát hạt thô, móng cống, chân khay, tường đầu cánh được đổ bằng bê tông xi măng mác 150 đá 2x4. Tường đầu, tường cánh được đổ bằng bê tông xi măng mác 200 đá 2x4.

e. *Điện chiếu sáng, trang trí*

- Xây dựng 02 trụ đèn chiếu sáng cao 14m để chiếu sáng cho phần mở rộng trước Quảng trường huyện Hoài Nhơn.

- Bố trí hệ thống đèn Led trang trí trên lan can chạy dọc kè.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung (không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt): 197.063.994.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm chín mươi bốn nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 2712 ^a /QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	133.414.955.000	147.849.696.000
2	Chi phí quản lý dự án	2.055.996.000	2.276.454.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.663.034.000	6.190.710.000
4	Chi phí khác	9.602.800.000	10.394.793.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	26.554.374.000	26.554.374.000
6	Chi phí dự phòng	19.772.835.000	3.797.967.000
Tổng cộng		197.063.994.000	197.063.994.000

3. Nội dung khác: Các nội dung khác của dự án đầu tư xây dựng không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 2712^a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2712^a/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *ql*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.14b)

Ph



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

Phan Cao Thắng