

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

Về việc bổ sung trồng cây hoa Giấy, xây dựng các giếng bơm chăm sóc cây xanh và gia hạn thực hiện hợp đồng xây dựng dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km143+787.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 705/BQLGT-KHTĐ ngày 24/4/2020 về việc trồng bổ sung cây hoa Giấy, xây dựng bổ sung các giếng bơm hạng mục cây xanh dải phân cách giữa và gia hạn thực hiện hợp đồng xây dựng dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km143+787; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện bổ sung trồng cây hoa Giấy trên dải phân cách giữa, xây dựng các giếng bơm và hệ thống tưới để chăm sóc cây xanh vào gói thầu số 03: Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước nhỏ, đoạn Km130 – Km134 thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580, với chi phí thực hiện khối lượng bổ sung nêu trên được sử dụng từ nguồn dự phòng của gói thầu và không vượt quá 3,0 tỷ đồng; đồng thời, bổ sung khối lượng xây dựng các giếng bơm và hệ thống tưới để chăm sóc cây xanh vào gói thầu số 02: Xây dựng cầu Lò Gạch, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787, với chi phí thực hiện khối lượng bổ sung nêu trên được sử dụng từ nguồn dự phòng của gói thầu.

2. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bổ sung khối lượng nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với hạng mục Trồng cây xanh thuộc gói thầu số 03: Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước nhỏ, đoạn Km130 – Km134, thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580 và gói thầu số 02: Xây dựng cầu Lò Gạch, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787, đến hết ngày 30/6/2020 để thực hiện hoàn thành các khối lượng bổ sung nêu trên.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng