

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết định dự án hoàn thành
Dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông
trên các đoạn tuyến tránh của Quốc lộ 1, qua địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 412/TTr-STC ngày 12/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các đoạn tuyến tránh của Quốc lộ 1, qua địa bàn tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: Thị xã An Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn	Giá trị đầu tư phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	21.413.175	17.195.000	4.218.175
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2018 và các năm tiếp theo; Các nguồn hợp pháp khác.	21.413.175	17.195.000	4.218.175

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng		
Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư quyết toán
Tổng số	22.803.990.000	21.413.175.000
I. Chi phí xây dựng và thiết bị	19.235.641.000	19.186.845.000
- Gói thầu số 1: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua huyện Hoài Nhơn Km1125-Km1130)		4.613.910.000
- Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua huyện Phù Mỹ Km1171+360-Km1175+348)		3.520.412.000
- Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua huyện Phù Mỹ Km1175+348-Km1178+640)		4.106.644.000
- Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua thị xã An Nhơn Km1203+122-Km1207+598)		3.084.092.000
- Gói thầu số 5: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua thị xã An Nhơn Km 1207+598-Km1212+040)		3.861.787.000
II. Chi phí quản lý dự án	428.255.000	428.255.000
III. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.141.256.000	1.116.916.000
1. Chi phí tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư		172.725.000
a. Chi phí khảo sát địa hình		50.108.000
b. Chi phí lập báo cáo dự án đầu tư		122.617.000
2. Chi phí tư vấn lập thiết kế BVTC-dự toán		386.539.000
3. Chi phí tư vấn giám sát		433.878.000
4. Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán		63.600.000
5. Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT		60.174.000
IV. Chi phí khác	1.334.644.000	681.159.000

1. Chi phí hạng mục chung		454.252.000
2. Thẩm định thiết kế BVTC-dự toán		12.216.000
3. Phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu		17.487.000
4. Bảo hiểm công trình		69.204.000
5. Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành		128.000.000
V. Chi phí dự phòng	664.194.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.0000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			21.413.175	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			21.413.175	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

a. *Trách nhiệm của chủ đầu tư:* Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	21.413.175.000	
1. Đã bố trí	17.195.000.000	
- Tiền thuê đất nộp một lần năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2018 (năm 2018).	3.000.000.000	
- NSTW- Bổ sung kinh phí sự nghiệp kinh tế (năm 2018).	6.639.000.000	
- NSTW bổ sung có mục tiêu – Phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (năm 2019).	7.556.000.000	
2. Chưa bố trí	4.218.175.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: **4.218.175.000 đồng**, trong đó:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả : 4.218.175.000đồng, trong đó:

. Chi phí xây dựng, thiết bị và hạng mục chung: 3.128.266.000 đồng, trong đó:

. Gói thầu số 1 : 1.031.121.000 đồng;

. Gói thầu số 2 : 256.429.000 đồng;

. Gói thầu số 3 : 518.116.000 đồng;

. Gói thầu số 4 : 304.000.000 đồng;

. Gói thầu số 5 : 1.018.600.000 đồng.

. Chi phí quản lý dự án: 428.255.000 đồng;

. Chi phí tư vấn lập thiết kế BVTC-dự toán: 39.686.000 đồng;

. Chi phí tư vấn giám sát thi công: 347.103.000 đồng;

. Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT: 60.174.000 đồng;

. Phí thẩm định HSMT, thẩm định kế toán lựa chọn nhà thầu: 17.487.000 đồng;

. Bảo hiểm công trình: 69.204.000 đồng;

. Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 128.000.000 đồng.

b. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh) có trách nhiệm bàn giao tài sản cho các đơn vị có liên quan, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và ghi tăng tài sản theo quy định, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng cộng	21.413.175.000	
1. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn - Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua huyện Hoài Nhơn Km1125-Km1130).	5.148.347.000	
2. Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ - Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua huyện Phù Mỹ Km1171+360- Km1175+348).	3.918.314.000	

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua huyện Phù Mỹ Km1175+348-Km1178+640).	4.575.513.000	
3. Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn - Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua thị xã An Nhơn Km1203+122-Km1207+598).	3.448.493.000	
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn tuyến tránh của quốc lộ 1 (qua thị xã An Nhơn Km 1207+598-Km1212+040).	4.322.508.000	

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng