

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 2943/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 8 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Tên dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 31/7/2019; thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1256/SNN-QLXDCT ngày 20/6/2019 và báo cáo tổng hợp trình duyệt dự án đầu tư xây dựng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 506/BC-SKHĐT ngày 08/8/2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Tên dự án:** Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.

**2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn.

**Tổ chức quản lý dự án:** Ban QLDA ĐTXD thị xã An Nhơn.

**3. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án:** Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Minh và Công ty TNHH tư vấn xây dựng và Môi trường Hòa Bình.

**4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:**

69

- Củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông Kôn, theo quy hoạch tiêu thoát lũ hạ lưu hệ thống sông Kôn - Hà Thanh đã được phê duyệt nhằm tiêu úng, thoát lũ, chống thiên tai gây ra do bão lụt, xói lở ven bờ, giảm ngập lụt.

- Bảo vệ tuyến đường giao thông huyết mạch nối các khu dân cư vùng dự án với thị xã An Nhơn, đảm bảo giao thông thuận lợi trong sản xuất và an toàn trong mùa mưa lũ.

- Kết hợp làm đường giao thông trên mặt kè phục vụ đi lại của nhân dân, bảo đảm công tác cứu hộ cứu nạn khẩn cấp thuận lợi khi mưa bão; Chính trang bộ mặt đô thị và xây dựng nông thôn mới.

- Phục hồi và phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân của khu vực, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng.

### **5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:**

Tuyến kè gia cố theo các tuyến bờ sông hiện trạng, tổng chiều dài các tuyến kè là 1.662,8m, bao gồm 02 hạng mục:

#### **a. Kè mái bảo vệ bờ:**

- Kích thước:

- + Chiều dài tuyến kè :  $L = 885,6\text{m}$ ;
- + Cao trình đỉnh kè :  $(8,40\text{m} \div 7,79)\text{m}$ ;
- + Bề rộng mặt kè :  $3,50\text{m}$ ;
- + Cao trình đỉnh chân kè :  $(5,64 \div 5,27)\text{m}$ ;
- + Hệ số mái phía sông :  $m=2,0$ ;
- + Hệ số mái phía đồng :  $m=1,5$ .

- Kết cấu: Thân kè đắp đất, đầm chặt  $K=0,95$ . Mái phía sông gia cố bằng tấm bê tông  $(45 \times 45 \times 10)\text{cm}$ , dầm dầm  $(2 \times 4)$  dày 10 cm và 1 lớp vải địa kỹ thuật trong khung vây bê tông cốt thép M200 đá  $(1 \times 2)$ , kích thước  $\text{b} \times \text{h} = (25 \times 30)\text{cm}$ , cắt nhịp dài 11,65m; dầm ngang mái kích thước  $\text{b} \times \text{h} = (25 \times 30)\text{cm}$ . Chân kè bằng dầm bê tông cốt thép M200, kích thước  $\text{b} \times \text{h} = (25 \times 50)\text{cm}$ ; phía ngoài đổ đá rôi. Mái phía đồng trồng cỏ bảo vệ.

- Công trình trên tuyến: Xây dựng 06 bậc cấp phục vụ dân sinh và 01 công tiêu  $\varnothing 800\text{mm}$ .

#### **b. Đê sông:**

- Kích thước:

- + Chiều dài tuyến kè :  $L = 777,2\text{m}$ ;
- + Cao trình đỉnh kè :  $(8,60\text{m} \div 7,73)\text{m}$ ;
- + Bề rộng mặt kè :  $4,40\text{m}$ ;
- + Cao trình đỉnh chân kè :  $(5,06 \div 4,23)\text{m}$ ;
- + Hệ số mái phía sông :  $m=1,5$ ;

70

+ Hệ số mái phía đồng :  $m=1,5$ .

- Kết cấu: Thân kè đắp đất, đầm chặt  $K=0,95$ . Mặt kè bằng bê tông M200 đá (2x4) dày 18cm. Mái phía sông gia cố bằng tấm bê tông (45x45x10)cm, đệm dầm (2x4) dày 10 cm và 1 lớp vải địa kỹ thuật trong khung vây bê tông cốt thép M200 đá (1x2), kích thước bxxh = (25x30)cm, cắt nhịp dài 11,65m; dầm ngang mái kích thước bxxh = (25x30)cm; Chân kè bằng dầm bê tông cốt thép M200, kích thước bxxh = (25x50)cm; phía ngoài đổ đá rôi. Mái phía đồng bê tông xi măng đổ tại chỗ, dày 12cm, thoát nước mái bằng ống nhựa UPVC đường kính  $D=34\text{mm}$ .

**6. Địa điểm xây dựng:** Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.

**7. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng:** Được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**8. Loại, cấp công trình:** Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV.

**9. Tổng mức đầu tư của dự án: 24.517.782.000 đồng**

*(Hai mươi bốn tỷ, năm trăm mười bảy triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn đồng)*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng : 12.460.361.000 đồng
- Chi phí QLDA : 344.925.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư XD : 1.558.301.000 đồng
- Chi phí khác : 1.146.389.000 đồng
- Dự phòng chi : 2.505.606.000 đồng
- Chi phí đền bù, GPMB : 6.502.200.000 đồng

**10. Nguồn vốn đầu tư:**

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; cụ thể: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây dựng cho phần vượt từ 02 tỷ đồng trở lên.

- Phần kinh phí còn lại do vốn ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách phường Nhơn Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.

**11. Hình thức quản lý:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**12. Thời gian thực hiện:** Năm 2019 - 2021.

**13. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**14. Nội dung khác:** Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện các nội dung thẩm định và kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản 1256/SNN-QLXDCT ngày 20/6/2019 về việc thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.

71

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *lle*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10 (14b). *lle*



**Trần Châu**