

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ
tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 5042/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 396/TTr-UBND ngày 09/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 525/BC-SKHĐT ngày 13/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ.

2. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung:
Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Hoàng Lê và Công ty TNHH Đo đạc xây dựng Hoàng Thiên Long - Chi nhánh Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng:

3.1. Quy mô đầu tư:

Thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ. Cụ thể, quy mô đầu tư bổ sung như sau:

- Tuyến công trình: Tuyến kè bổ sung theo tuyến bờ sông hiện trạng có tổng chiều dài thiết kế 949,50m, nối tiếp tuyến kè đã thi công năm 2018.

- Kích thước công trình:

+ Chiều dài kè	: 949,50m;
+ Cao trình đỉnh kè	: (4,30-:-3,00)m;
+ Bề rộng mặt kè	: 5,00m;
+ Cao trình đỉnh chân kè	: 0,30m;
+ Cao trình đỉnh kè mở hàn	: 0,60-:-0,3m;
+ Chiều rộng đỉnh đá chân kè	: (1,25 -:- 10,00)m;
+ Hệ số mái kè phía sông	: m = 2,00;
+ Hệ số mái kè phía đồng	: m = 1,50;
+ Hệ số mái ngoài của đồng đá chân kè	: m = 1,75;
+ Hệ số mái trong của đồng đá chân kè	: m = 1,00;
+ Hệ số mái thượng lưu kè mở hàn	: m = 1,50;
+ Hệ số mái hạ lưu kè mở hàn	: m = 2,00;

- Kết cấu công trình:

+ Thân kè đắp đất đầm chặt K95; Mái phía sông gia cố bảo vệ bằng tấm bê tông đúc sẵn M200 đá 1x2, dày 14cm ngàm âm dương, kích thước (40x40x14)cm trên lớp dăm đệm dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật được đặt trong khung giằng BTCT M200, đá 1x2, kích thước nhịp khung giằng 11,75m, kích thước giằng dọc bxx = (0,25x0,50)m, giằng ngang bxx = (0,2x0,3)m; mái phía đồng trồng cỏ bảo vệ; riêng đoạn đầu nối từ tuyến đường bê tông đến tuyến kè (Từ cọc S1 đến cọc Kc của đoạn 1) được gia cố ba mặt bằng bê tông M200 dày 20cm.

+ Chân kè được gia cố bằng đá hộc tạo lạng thể hình thang, tăng cường 3 kè mở hàn chân bằng đá hộc, trong đó kè mở hàn số 1 dài 30m, số 2 dài 35m, số 3 dài 30m.

- Công trình trên tuyến: Xây dựng 5 bậc cấp lên xuống, rộng 2m, kết cấu bằng bê tông M200; 5 cống tiêu D600 kết cấu bê tông ly tâm.

3.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- Theo giá trị phê duyệt tại Quyết định số 10183/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổng mức đầu tư tại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ thôn Mỹ Thọ tiếp giáp thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ.

- Quy mô đầu tư bổ sung tại mục 3.1 nêu trên.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 34.271.637.000 đồng.
(Ba mươi bốn tỷ, hai trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 5042/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	11.358.383.000	27.479.982.000
2	Chi phí quản lý dự án	317.296.000	695.908.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.031.195.000	2.015.667.000
4	Chi phí khác	749.799.000	1.828.163.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	250.000.000	550.000.000
6	Chi phí dự phòng	610.907.000	1.701.917.000
Tổng cộng		14.317.580.000	34.271.637.000

(Chi tiết tổng hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung của dự án theo phụ lục kèm theo)

3.3. Nguồn vốn đầu tư hạng mục bổ sung:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: Hỗ trợ theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn, ngân sách xã Hoài Mỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác: Thanh toán các khoản chi phí đầu tư còn lại.

3.4. Thời gian tổ chức thực hiện hạng mục bổ sung: Năm 2019 - 2021 (triển khai thực hiện khi hoàn tất các thủ tục và được bố trí vốn cho dự án theo quy định).


4. Nội dung khác: Các nội dung khác của Dự án đầu tư xây dựng không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 5042/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 10183/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Zor*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K10. *me*



Trần Châu