

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

Về việc bổ sung khối lượng đào mái
taluy bên phải tuyến tại đèo Chánh
Oai, thuộc dự án Đường ven biển
(ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 311/BQLGT-DHDA1 ngày 13/5/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung phần khối lượng đào mái taluy bên phải tuyến tại vị trí đèo Chánh Oai, thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng đào mái taluy bên phải tuyến tại vị trí đèo Chánh Oai thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện khối lượng bổ sung nêu trên không vượt quá 1,8 tỷ đồng.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh, hồ sơ điều chỉnh bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng