

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3268/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 12 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Di dời, nâng cao độ võng pha đất đường dây điện 110Kv
phục vụ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài,
đoạn Km4+000 - Km18+500**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Hạng mục: Di dời, nâng cao độ võng pha đất đường dây điện 110Kv phục vụ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+000 - Km18+500;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 599/BC-SKHĐT ngày 05/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Di dời, nâng cao độ võng pha đất đường dây điện 110Kv phục vụ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 - Km18+500. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).



PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Di dời, nâng cao độ võng pha đất đường dây điện 110Kv phục vụ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+000-Km18+500

Quyết định số: 3268/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức đầu chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	15.478.000	Theo Quyết định số 2966/QĐ- UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công hạng mục	98.898.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	Theo thời gian thi công
3	Kiểm toán hạng mục	62.800.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2020	Trộn gói	20 ngày
4	Bảo hiểm xây dựng hạng mục	7.894.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	Theo thời gian thi công
5	Toàn bộ khối lượng Hạng mục: Di dời, nâng cao độ võng pha đất đường dây điện 110Kv phục vụ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+000-Km18+500	3.072.132.000 (Trong đó: Chi phí xây dựng: 2.819.219.000; Chi phí HMC: 111.952.000; Chi phí dự phòng: 140.961.000)		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	70 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.257.202.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm lẻ hai nghìn đồng)./.								

74