

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH
V/v giãn tiến độ thực hiện dự án
Trung tâm sửa chữa xe ô tô và
máy công nghiệp Hoàng Long

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh
Xuất nhập khẩu Hoàng Long.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 815/SKHĐT-TTXX ngày 19/5/2020 về việc giãn tiến độ thực hiện dự án Trung tâm sửa chữa xe ô tô và máy công nghiệp Hoàng Long tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Long được giãn tiến độ thực hiện dự án Trung tâm sửa chữa xe ô tô và máy công nghiệp Hoàng Long tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn đến hết quý II/2021 như Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất tại Văn bản nêu trên.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên để bàn giao cho nhà đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng để triển khai xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu