

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư vào công trình: Nhà lớp học 02 phòng, 01 phòng bộ môn hóa và 01 phòng thư viện; Nhà vệ sinh học sinh – Trường THCS Cát Sơn, huyện Phù Cát, thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 910/TTr-SGDĐT ngày 22/5/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 877/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 27/5/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình: Nhà lớp học 02 phòng, 01 phòng bộ môn hóa và 01 phòng thư viện; Nhà vệ sinh học sinh – Trường THCS Cát Sơn, huyện Phù Cát, thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho bổ sung hạng mục giếng nước (bao gồm khoan giếng trên nền đá, hệ thống ống, máy bơm và dây điện) vào công trình: Nhà lớp học 02 phòng, 01 phòng bộ môn hóa và 01 phòng thư viện; Nhà vệ sinh học sinh – Trường THCS Cát Sơn, huyện Phù Cát, thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 (đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 03/5/2019).

Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện nội dung bổ sung không làm tăng tổng mức đầu tư của công trình và không vượt quá 66.000.000 đồng;
- Sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng còn lại chưa sử dụng trong tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- Sở TC, Sở XD;
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Nguyễn Tuấn Thanh