

Số: 3422 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;


Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 433/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (Bổ sung hạng mục: Nâng thêm 02 tầng Nhà khám - kỹ thuật nghiệp vụ); số 1910/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; số 2033/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; số 1109/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Nâng thêm 02 tầng Nhà khám - Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; số 2789/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng thầu hạng mục: Nâng thêm 02 tầng Nhà khám - Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; số 2941/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (Bổ sung hạng mục: Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng);

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 1418/TTr-BQLDA ngày 07/9/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 621/BC-SKHĐT ngày 16/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; cụ thể như sau:



Đã phê duyệt tại Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh				Phê duyệt điều chỉnh thành				
Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 2: Kiểm toán toàn bộ công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bông Sơn	464.873	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Kiểm toán toàn bộ công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bông Sơn	753.805 (Bảy trăm năm mươi ba triệu, tám trăm lẻ năm ngàn đồng)	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) giai đoạn, 02 (hai) túi hồ sơ	Từ tháng 9 năm 2019
Gói thầu số 2: Kiểm toán Hạng mục: Nâng thêm 02 tầng Nhà khám - kỹ thuật nghiệp vụ	385.020	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng					

- Lý do điều chỉnh: Nhập chung 02 gói thầu kiểm toán (đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh) thành 01 gói thầu; Cập nhật lại giá gói thầu (căn cứ vào dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 06/6/2017, số 2789/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 và số 2941/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh).

- Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K15. 5

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh