

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng

Công trình: Trường THCS Hoài Hương

(Bổ sung hạng mục: Nhà hiệu bộ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư Công trình Trường THCS Hoài Hương, hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng.

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 490/TTr-UBND ngày 26/9/2019; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 631/BC-SKHĐT ngày 23/9/2019 về việc Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Hoài Hương (hạng mục bổ sung: Nhà hiệu bộ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Hoài Hương; cụ thể như sau:

1. Bổ sung hạng mục: Xây dựng mới hạng mục Nhà hiệu bộ 02 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 593m².

Trong đó:

- Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực; tường xây gạch không nung. Kết cấu mái xà gồ, cầu phong, lỉ tô bằng thép mạ kẽm, trên lợp ngói 22 viên/m² trên lợp ngói chống nóng và chống thấm cho mái.

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm III.

- Hệ thống điện đặt ngầm tường, hệ thống bảng, tủ điện các loại và chống sét cho công trình.

- Hệ thống cấp – thoát nước bố trí khép kín cho toàn bộ dãy nhà.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 9.951.566.000 đồng.

(Chín tỷ, chín trăm năm mươi một triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:

Đơn vị tính: đồng

S TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 07/7/2016	Tổng mức đầu tư của hạng mục bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	4.565.834.000	3.435.194.000	8.001.028.000
2	Chi phí QLDA	104.746.000	102.494.000	207.240.000
3	Chi phí tư vấn	343.438.000	330.890.000	674.328.000
4	Chi phí khác	322.847.000	213.363.000	536.210.000
5	Chi phí dự phòng	532.760.000	0	532.760.000
TỔNG CỘNG		5.869.625.000	4.081.941.000	9.951.566.000

3. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

a. Nguồn vốn:

Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ cho công trình theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh; phần kinh phí còn lại do ngân sách huyện Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác cân đối, thanh toán.

b. Khả năng cân đối vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: bố trí trong kế hoạch vốn sau năm 2020 hoặc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (khi cân đối được nguồn vốn).

- Vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn, ngân sách xã Hoài Hương và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND huyện Hoài Nhơn có trách nhiệm cân đối bố trí vốn để cùng với ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện đầu tư công trình theo đúng quy định.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đưa công trình nêu trên vào danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 (nếu được) hoặc giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cân đối bố trí vốn cho công trình theo quy định.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021.

5. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Hiện nay, Trường THCS Hoài Hương chưa có Nhà hiệu bộ, phải mượn tạm 04 phòng học để làm phòng hội đồng, phòng đội, phòng y tế, kế toán, văn thư và phòng làm việc cho Ban giám hiệu. Việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục Nhà hiệu bộ cho trường THCS Hoài Hương nhằm đảm bảo đủ

phòng học cho học sinh và nhà hiệu bộ, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường.

6. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9. 

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tuấn Thanh