

Số: /UBND-VX
V/v điều chỉnh, bổ sung nội
dung đầu tư vào 02 công trình
Trường Tiểu học trên địa bàn
huyện Hoài Ân.

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Ân.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 801/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 18/5/2020 về việc chấp thuận phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 02 công trình Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Hoài Ân; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho bổ sung một số nội dung đầu tư sau đây vào công trình: Trường Tiểu học Ân Phong (điểm An Hòa); hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng (đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày 09/12/2019) và Trường Tiểu học Ân Hảo Đông (điểm Hội Trung); hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng (đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 09/12/2019); cụ thể:

a. Trường Tiểu học Ân Phong (điểm An Hòa):

- Điều chỉnh, bổ sung diện tích san nền: từ 800 m² lên 2.094,30 m².
- Điều chỉnh, bổ sung diện tích sân bê tông: từ 250 m² lên 562 m².

b. Trường Tiểu học Ân Hảo Đông (điểm Hội Trung):

- Điều chỉnh, bổ sung diện tích san nền: từ 1000 m² lên 1.326,60 m².
- Điều chỉnh, bổ sung diện tích sân bê tông: từ 200 m² lên 808 m².

c. Kinh phí thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung của 02 công trình nêu tại Mục 1 không làm tăng tổng mức đầu tư của công trình đã được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hoài Ân và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- Sở XD;
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Nguyễn Tuấn Thanh