

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v điều chỉnh cơ cấu các khoản
mục chi phí trong tổng mức đầu
tư xây dựng Công trình: Nhà
làm việc Ban CHQS xã Ân Hảo
Tây, huyện Hoài Ân

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Ân.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 938/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/6/2020 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân; đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 19/5/2020 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép UBND huyện Hoài Ân điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân theo nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 938/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/6/2020. Việc điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nêu trên không làm tăng tổng mức đầu tư (1.432.292.000 đồng) và nguồn vốn do ngân sách tỉnh hỗ trợ (767.800.000 đồng) cho công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 30/9/2019.

2. Giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình, trình thẩm định phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K18.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng