

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng và thời gian thực hiện hạng mục Di dời hệ thống điện đoạn Km4+000 – Km18+200 phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn (Km4+000 – Km18+500).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 606/BGPMB-HT ngày 04/6/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng và thời gian thực hiện hạng mục Di dời hệ thống điện đoạn Km4+000 – Km18+200 phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn (Km4+000 – Km18+500); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng và thời gian thực hiện gói thầu Di dời hệ thống điện đoạn Km4+000 – Km18+200 phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+000 – Km18+500, như đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Nâng cao tỉnh không nhằm đảm bảo an toàn khai thác điện đối với các vị trí C2, C3 điểm số 9, vị trí C2/2/5/3 điểm số 10 thuộc đường dây 0,4kV, trạm biến áp Chánh Mẫn 2 và các vị trí C2A, C3, C4 tuyến đường dây 0,4kV thuộc trạm biến áp Chánh Lý.

- Bổ sung 03 cột BTLT 10m để hoàn trả điện sinh hoạt cho các hộ dân tại vị trí gần ngã tư Gò Găng, sau khi tháo dỡ thu hồi 03 vị trí cột điện chiếu sáng CS-1, CS-2, CS-1/103 lưới điện 0,2kV.

- Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng nêu trên không vượt quá **127.865.000 đồng**, được sử dụng từ nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án Đường trục Khu Kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 – Km18+500.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở GTVT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng