

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v bổ sung hạng mục di dời và
lắp đặt một số vị trí cột điện Khu
TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu
Đô thị - Thương mại phía Bắc
sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 994/SKHĐT-TH ngày 11/6/2020 về việc di dời và lắp đặt một số vị trí cột điện Khu TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại dải cây xanh Khu TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn theo quy định của pháp luật về đầu tư công (bổ sung hạng mục di dời và lắp đặt một số vị trí cột điện Khu TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 994/SKHĐT-TH nêu trên.

2. Hạng mục bổ sung nêu trên được thực hiện từ chi phí dự phòng của dự án và không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Tr. Châu;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu