

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, gói thầu số 16 Tư vấn báo cáo bổ sung chính sách an toàn 2 hồ chứa (hồ Hồ Trạch và Cây Thích) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 356/BQL-KTTĐ ngày 18/5/2020 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, gói thầu số 16 Tư vấn báo cáo bổ sung chính sách an toàn 2 hồ chứa (hồ Hồ Trạch và Cây Thích) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, gói thầu số 16 Tư vấn báo cáo bổ sung chính sách an toàn 2 hồ chứa (hồ Hồ Trạch và Cây Thích) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8) đến ngày 30/12/2020 như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu