

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
thiết kế các hạng mục công trình
thủy lợi thuộc Dự án Khắc phục
khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số
tỉnh miền Trung, tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 435/BQL-VP ngày 23/6/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình thủy lợi thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục công trình thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, tỉnh Bình Định cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đồng thời phát huy hiệu quả đồng bộ khi dự án đưa vào sử dụng như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a) Hạng mục Đê sông Kôn xã Bình Nghi và xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn:

- Đê bờ hữu xã Bình Nghi (đoạn 1): Bổ sung kéo dài đoạn đầu tuyến đê, khoảng 12m; bổ sung kéo dài đoạn cuối tuyến đê, khoảng 12,7m; bổ sung khối lượng đắp đường thi công, chiều dài khoảng 80m.

- Đê bờ hữu xã Bình Nghi (đoạn 2): Bổ sung kéo dài đoạn cuối tuyến đê, khoảng 45m.

- Đê bờ tả xã Bình Hòa: Bổ sung 01 điểm đầu nối với tuyến đường hiện trạng tại K0+395.

- Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 0,7 tỷ đồng.

b) Hạng mục Sửa chữa, gia cố xói lở hạ lưu, hai vai đập và tăng khả năng thoát lũ đập dâng Thạnh Hòa I:

- Bờ tả: Bổ sung sửa chữa mái đá lát khan tiếp giáp sau đập, chiều dài khoảng 50m.

- Bờ hữu: Bổ sung sửa chữa mái đá lát khan tiếp giáp sau đập, chiều dài khoảng 30m.

- Bổ sung đánh xôm, trám vữa xi măng, bả Matit và sơn sửa cống cũ.
- Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 0,4 tỷ đồng.

c) Hạng mục Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Bình Thạnh:

- Điều chỉnh, bổ sung tường cánh thượng lưu bờ tả, chiều dài 15m. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 0,2 tỷ đồng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ khoản kinh phí điều chỉnh giảm từ các hạng mục và kinh phí dự phòng của các dự án thành phần.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu