

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v chủ trương cắt giảm,
không triển khai thi công xây
dựng 493,5m đê thuộc hạng
mục Đê sông Quáo, xã Bình
Tân, huyện Tây Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 454/BQL-VP ngày 04/7/2020 về việc xin chủ trương cắt giảm, không triển khai thi công xây dựng 493,5m đê thuộc hạng mục Đê sông Quáo, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cắt giảm, không thi công xây dựng 493,5m đê tại lý trình từ cọc K0+274,2 đến cọc K0+767,7 (bờ hữu) thuộc hạng mục Đê sông Quáo, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn do địa phương không hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng.

2. UBND huyện Tây Sơn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính an toàn, bền vững tại đoạn đê không thi công xây dựng nêu trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu