

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v giãn tiến độ thực hiện dự án
Điểm bến tàu du lịch biển và
sinh thái, dịch vụ du lịch tại
phường Thị Nại, thành phố Quy
Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản
Tân Phát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1138/SKHĐT-TTXX ngày 02/7/2020 về việc giãn tiến độ thực hiện dự án Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch tại phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn của Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tân Phát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tân Phát được giãn tiến độ thực hiện dự án Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch tại phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn đến hết tháng 9 năm 2021 như Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tân Phát khẩn trương triển khai thi công xây dựng công trình và đưa vào hoạt động đúng thời gian quy định; đến hết tháng 9 năm 2021 mà Công ty không xây dựng hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định (không gia hạn với bất kỳ lý do nào).

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng