

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **4739** /UBND-KT

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu Di dời tuyến điện
22KV – 0,4KV và chiếu sáng, dự án
Nâng cấp đường ĐT.638, đoạn
Km137+580 – Km143+787.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 244/TTr-UBND ngày 7/8/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Di dời tuyến điện 22KV – 0,4KV và chiếu sáng, dự án Nâng cấp đường ĐT.638, đoạn Km137+580 – Km143+787; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Di dời tuyến điện 22KV – 0,4KV và chiếu sáng, dự án Nâng cấp đường ĐT.638, đoạn Km137+580 – Km143+787, đến ngày 31/10/2019, như đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản nêu trên. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng theo đúng quy định.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. *yl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.8b) *yl*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng