

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5158/UBND-KT

V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 30 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 193/TTr-BQL ngày 29/8/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn đến ngày 30/4/2020 như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K10. *lvb*

**KT. CHỦ TỊCH
ĐẠI BIỂU CHỦ TỊCH**



Trần Châu
Trần Châu