

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5294/UBND-KT

Bình Định, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Về việc chủ trương bổ sung khối lượng phát sinh của gói thầu số 01, thuộc công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4 – Km18+500

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 807/BGPMB-HT ngày 30/8/2019 về việc xin chủ trương bổ sung khối lượng phát sinh của gói thầu số 01: San nền, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa thuộc công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4 – Km18+500; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng phát sinh của gói thầu số 01: San nền, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa thuộc công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4 – Km18+500, như đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện khối lượng bổ sung được sử dụng từ nguồn dự phòng của công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. *79/*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Ban QLDA GT tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.10b) *10/*



Phan Cao Thắng

