

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5352/UBND-KT

V/v xử lý các tồn tại, vướng mắc của
Dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng
lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 507/BQL-KTTĐ ngày 03/9/2019 về việc xin chủ trương xử lý các tồn tại, vướng mắc Dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB để sớm có mặt bằng sạch bàn giao cho Chủ đầu tư kịp triển khai thi công công trình đảm bảo vượt lũ và hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2019 của Dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên về việc xin chủ trương khảo sát, thiết kế điều chỉnh, bổ sung tuyến đê sông Hà Thanh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 09/2019.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *Wk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPKT;
- TT Tin học – Công báo;
- Lưu: VT, K10 *W*

