

Số: 5380/UBND-KT

Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường quản lý từ phía Nam cụm xử lý chuyển sang phía Bắc cụm xử lý (phía khu dân cư) của dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1180/SKHĐT-KTN ngày 04/9/2019 về việc chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường quản lý từ phía Nam cụm xử lý chuyển sang phía Bắc cụm xử lý (phía khu dân cư) của dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương cho phép UBND huyện Phù Mỹ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường quản lý từ phía Nam cụm xử lý chuyển sang phía Bắc cụm xử lý (phía khu dân cư) của dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. Việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 16/3/2017. Giao Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ triển khai thực hiện./. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (12b). *[Signature]*



Trần Châu