

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5556/UBND-KT

Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công dự án Nâng cấp đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km130-Km137+580

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1390/BQLGT-ĐHDA2 ngày 12/9/2019 về việc báo cáo tồn tại vướng giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật gói thầu số 04 thuộc dự án Nâng cấp đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km130-Km137+580; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng theo nội dung báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện theo đúng tiến độ được duyệt; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn lập kế hoạch và triển khai thực hiện bảo vệ thi công tại vị trí Km136+00 (bên phải tuyến), thuộc gói thầu số 4 của dự án Nâng cấp đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km130-Km137+580; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *glt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.10b) *tuq*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng