

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5558/UBND-KT

Về việc bố trí vốn và triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP – năm thứ 3 (2019)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1040/SGTVT-KHTC ngày 10/9/2019 về việc bố trí vốn và triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP – năm thứ 3 (2019); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương bố trí đủ vốn và triển khai thực hiện hoàn thành công tác bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP – năm thứ 3 (2019). Nếu địa phương nào thực hiện chậm trễ gây ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn WB thực hiện dự án Khôi phục, cải tạo các tuyến đường (LRAMP), phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.


(Kèm theo bản sao chụp Văn bản số 1040/SGTVT-KHTC ngày 10/9/2019 của Sở Giao thông vận tải).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.20b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Signature of Phan Cao Thang)

Phan Cao Thắng

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1040 /SGTVT-KHTC

Bình Định, ngày 10 tháng 09 năm 2019

V/v bố trí vốn và triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP – năm thứ ba (2019).

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH	
VĂN PHÒNG	
ĐẾN	Số:.....12501.....
	Ngày:.....11.9.19.....
	Chuyển:.....19.....
	Lưu Hồ Sơ Số:.....

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Thực hiện Văn bản số 241/UBND-KT, ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP năm 2019.

Trong thời gian qua Sở GTVT đã hướng dẫn và có nhiều văn bản đôn đốc các địa phương bố trí đủ vốn để thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa phương dự án LRAMP năm 2019 theo quy định. Tuy nhiên công tác bố trí vốn và tổ chức thực hiện của các địa phương rất chậm.

Ngày 19/7/2019, Sở GTVT đã có Văn bản số 830/SGTVT-KHTC báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện bảo dưỡng thường xuyên năm 2019 của các địa phương để tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Qua kiểm tra rà soát, đến thời điểm hiện nay mới có 05 địa phương bố trí đủ vốn gồm: huyện Hoài Ân, huyện Phù Cát, huyện Tây Sơn, huyện Vĩnh Thạnh và thành phố Quy Nhơn. Các địa phương còn lại bố trí chưa đủ. Ngoài ra một số địa phương như thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước theo báo cáo của Sở Tài chính đã bố trí vốn, tuy nhiên UBND huyện chưa có Quyết định phân bổ vốn cho dự án LRAMP. Công tác lập Kế hoạch, phê duyệt dự toán, lựa chọn Nhà thầu, ký kết Hợp đồng và triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên ngoài hiện trường rất chậm.

(Chi tiết tình hình bố trí vốn và triển khai thực hiện công tác Bảo dưỡng thường xuyên năm 2019 của các địa phương xem Phụ lục kèm theo)

Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa phương có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch giải ngân nguồn vốn WB cho công tác khôi phục, cải tạo các tuyến đường của dự án LRAMP đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh về cam kết đối với dự án LRAMP với Bộ GTVT và Ngân hàng thế giới (WB).

Để thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên Dự án LRAMP theo cam kết của UBND tỉnh tại Văn bản số 45/UBND-KTN ngày 08/01/2016 và theo Kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEP 2018 - 2020) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 18/6/2018, Sở GTVT kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương bố trí đủ vốn và tổ

chức triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP năm 2019 theo đúng thời gian quy định.

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban QLDA giao thông tỉnh (p/h);
- Lưu: VT, KHTC, QLGT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC:
TÌNH HÌNH BỐ TRÍ VỐN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG XÃ
- DỰ ÁN LRAMP, NĂM 2019

STT	Loại đường	Kinh phí BDTX 2018 (tỷ đồng)	Đã bố trí (tỷ đồng)	Kinh phí còn lại (tỷ đồng)	Tình hình thực hiện
1.	Huyện An Lão	1,69	1,0	0,69	- Bố trí chưa đủ vốn. - Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện - ĐH: Đã ký kết Hợp đồng đang triển khai công tác BDTX - ĐX: chưa thực hiện
2.	Huyện Hoài Nhơn	1,605	1,0	0,605	- Bố trí chưa đủ vốn. - Quyết định số 13/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện - ĐH: Đang thực hiện BDTX ngoài hiện trường. ĐX: Chưa thực hiện
3.	Huyện Hoài Ân	1,052	1,052	-	- Bố trí đủ vốn (Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện và Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 06/8/2019) - Đang triển khai thực hiện BDTX ngoài hiện trường.
4.	Huyện Phù Mỹ	1,341	1,231	0,11	- Bố trí chưa đủ vốn (Văn bản số 2537/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Phù Mỹ - Đã bố trí vốn cho đường huyện, đường xã chưa bố trí ĐH: Đã ký kết Hợp đồng đang BDTX ngoài hiện trường. ĐX: Chưa thực hiện
5.	Huyện Phù Cát	0,93	0,93	-	- Bố trí đủ vốn (QĐ số 2562/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và QĐ số 1452/QĐ-UBND của UBND huyện Phù Cát. - Đã phê duyệt kế hoạch đang lập dự toán.
6.	TX. An Nhơn	1,061	1,061	-	Bố trí đủ vốn (Văn bản số 241/UBND-KT ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh. - UBND thị xã chưa có Quyết định phân bổ vốn.

STT	Loại đường	Kinh phí BDTX 2018 (tỷ đồng)	Đã bố trí (tỷ đồng)	Kinh phí còn lại (tỷ đồng)	Tình hình thực hiện
					- Đang triển khai lập và phê duyệt dự toán.
7.	Huyện Tuy Phước	0,426	0,350	0,076	- Bố trí chưa đủ vốn (Văn bản số 241/UBND-KT ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh. - UBND huyện chưa có Quyết định phân bổ vốn. - Chưa triển khai thực hiện.
8.	Huyện Tây Sơn	1,468	1,468	-	- Bố trí đủ vốn (Quyết định số 5762/QĐ-UBND ngày 25/12/2018). - Đang triển khai lập và phê duyệt dự toán.
9.	Huyện Vĩnh Thạnh	1,43	1,43	-	- Đã bố trí đủ vốn (Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 31/01/2019) Đã ký kết Hợp đồng đang triển khai thực hiện.
10.	Huyện Vân Canh	0,618	0,30	0,318	Bố trí chưa đủ vốn (Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND huyện) Đã triển khai BDTX ngoài hiện trường.
11.	TP. Quy Nhơn	0,165	0,165	-	- Bố trí đủ vốn (Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND thành phố) - Đang triển khai lập và phê duyệt dự toán.
	Tổng cộng	11,787	9,988	1,799	