

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5745/UBND-KT

Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu số 02: Hệ thống điện, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy thuộc công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4 – Km18+500.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1253/SKHĐT-ĐTĐD ngày 13/9/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu 02: Hệ thống điện, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy thuộc công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4 – Km18+500; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu 02: Hệ thống điện, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy thuộc công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4 – Km18+500 đến hết ngày 31/12/2019, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên. Lưu ý, nhà thầu thi công tự chịu mọi rủi ro, kể cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *TC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.9b) *TC*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

