

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5807 /UBND-VX

Bình Định, ngày 27 tháng 9 năm 2019

V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư vào công trình: Trường THPT số 1 Phù Mỹ; hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 12 phòng, nâng nền mặt bằng, tường rào cổng ngõ.

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1806/TTr-SGDĐT ngày 17/9/2019 về việc phát sinh, bổ sung nội dung đầu tư và sử dụng kinh phí dự phòng để thanh toán khối lượng điều chỉnh, bổ sung Công trình: Trường THPT số 1 Phù Mỹ; hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 12 phòng, nâng nền mặt bằng, tường rào cổng ngõ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý về chủ trương cho bổ sung một số nội dung đầu tư sau đây vào công trình: Trường THPT số 1 Phù Mỹ; hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 12 phòng, nâng nền mặt bằng, tường rào cổng ngõ (đã được UBND tỉnh phê duyệt nội dung, quy mô đầu tư xây dựng, sửa chữa tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 23/3/2018); cụ thể:

- Tháo dỡ Nhà lớp học 12 phòng hiện trạng (tháo dỡ, vận chuyển xà bần đi đổ để tiến hành thi công xây dựng mới Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng);
- Tháo dỡ và xây mới đoạn tường rào trục (6-7, 8-9 và 12);
- Thay đổi lan can hành lang tầng 1 trục 15 (B-C) thành bậc cấp;
- Thay đổi phần sân bê tông từ sau nhà lớp học hiện trạng chuyển sang phía trước nhà lớp học xây mới;

Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện các nội dung bổ sung không làm tăng tổng mức đầu tư của công trình và không vượt quá 235.087.307 đồng;

- Sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của công trình (theo Quyết định số 907/QĐ-SGDĐT ngày 22/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Trường THPT số 1 Phù Mỹ; hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 12 phòng, nâng nền mặt bằng, tường rào cổng ngõ).



2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- Sở TC, Sở XD;
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9. 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh