

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5839 /UBND-VX

Bình Định, ngày 30. tháng 9 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị của hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ thuộc công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 254/TTr-SYT ngày 17/9/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1321/SKHĐT-ĐTĐD ngày 26/9/2019 Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị của hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ thuộc công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ đầu tư làm việc với nhà thầu và thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu nêu trên theo thẩm quyền quy định tại Khoản 7, Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định).

2. Trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm hợp đồng, Chủ đầu tư tổ chức xử phạt vi phạm hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

3. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu có) trong thời gian được Chủ đầu tư gia hạn hợp đồng đối với Gói thầu nêu trên.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các Sở: TC, XD; KBNN tỉnh;
- Ban QLDA DD&CN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh