

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2019

Về việc điều chỉnh vị trí bãi thải đá nổ mìn và điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng của gói thầu số 04, thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1177/SGTVT-GT ngày 07/10/2019 về việc điều chỉnh vị trí bãi thải đá nổ mìn và điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng của gói thầu số 04, thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 - Km137+580; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh vị trí bãi thải đá nổ mìn tại khu vực đèo Hoa Lộc, thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, tại thôn Quy Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước thuộc mỏ đá của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Yên Tùng, thay cho vị trí bãi thải tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn (*theo hồ sơ thiết kế đã duyệt*). Tuy nhiên, để đảm bảo các thủ tục theo quy định, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tính toán khối lượng đá đổ thải còn lại và xác định chính xác cự ly vận chuyển đến vị trí bãi thải mới tại thôn Quy Hội, xã Phước An; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đổ thải đúng vị trí, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện đánh giá tác động môi trường bổ sung và các thủ tục về thuế, lệ phí liên quan đến khối lượng đá đổ thải nói trên theo đúng quy định.

2. Đồng ý cho bổ sung khối lượng gia cố mái taluy bằng tấm lát bê tông và bổ sung bê tông đáy mương thoát nước (bên trái tuyến), đoạn Km135+738 - Km135+888 để đảm bảo ổn định nền, mặt đường trong quá trình khai thác.

3. Kinh phí thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên được sử dụng từ chi phí dự phòng của dự toán công trình với nguyên tắc không được vượt quá dự toán công trình đã được phê duyệt.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở TNMT;
- UBND huyện Tuy Phước;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng