

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6299** /UBND-VX

Bình Định, ngày 18 tháng 10 năm 2019

V/v điều chỉnh, bổ sung
thiết kế bản vẽ thi công và
dự toán hạng mục: Trưng
bày mỹ thuật, hiện vật lịch
sử, tượng đài, phù điêu
tranh hoành tráng và các
tác phẩm nghệ thuật tại
Nhà trưng bày Bảo tàng
Quang Trung

Kính gửi:

- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 1730/TTr-SVHTT ngày 11/10/2019 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Trưng bày mỹ thuật, hiện vật lịch sử, tượng đài, phù điêu tranh hoành tráng và các tác phẩm nghệ thuật tại Nhà trưng bày thuộc dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung và Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 09/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Trưng bày mỹ thuật, hiện vật lịch sử, tượng đài, phù điêu tranh hoành tráng và các tác phẩm nghệ thuật tại Nhà trưng bày Bảo tàng Quang Trung thuộc dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung với các nội dung điều chỉnh, bổ sung như đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 1730/TTr-SVHTT ngày 11/10/2019 và Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 09/9/2019.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các ngành liên quan lập thủ tục triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT VX;
- Sở Tài chính;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT. CHỦ TỊCH
ĐẠI BIỂU CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh