

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay).

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3700/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát) và ngày 29/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này; để sớm có mặt bằng triển khai thi công dự án, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án; mỗi hai tuần một lần, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND thị xã An Nhơn;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng